



Il progetto “Incomincio da ...3” è stato realizzato negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, grazie al finanziamento della Regione Liguria (Progetto PSIR¹: “*IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA. Percorsi di Attenzione e Cura con i Servizi in Rete*” proposto e progettato dalla Cooperativa Minerva e realizzato attraverso la collaborazione con la S.C. Ser.T Centro Levante, la S.C. Assistenza Consultoriale DDS 13, l’Ambito Territoriale Sociale 51 e l’Associazione Genitori Insieme).

Al termine del finanziamento del progetto PSIR, i soci della cooperativa Minerva hanno deliberato, sostenendone i costi, di proseguire per tutto il 2013, le attività del progetto, considerandole un investimento importante sul piano sociale. Nel 2013 abbiamo, infatti, presentato “*Incomincio da 3*” in diverse occasioni pubbliche e organizzato 5 “*Per-Corsi*” di piccolo gruppo sia nel territorio del Municipio del Centro Est che in quello del Comune di Pieve Ligure e Bogliasco.

Il fatto che il progetto abbia due partners: uno pubblico e uno privato, comporta tutta una serie di vincoli relativi alla possibilità di usufruire di finanziamenti.

La cooperativa Minerva ha bisogno di trovare degli sponsor etici per poter continuare a lavorare in **prevenzione**: un’attività che pur “*ripagando molto*” dal punto di vista dell’efficacia e della ricaduta, non è tenuta nella dovuta considerazione a livello dei Programmi e dei relativi Piani Economici e di Finanziamento.

Abbiamo, sulla base del lavoro effettivamente realizzato, steso uno schema per indicizzare i costi delle diverse parti del progetto.

“*Incomincio da..3*”, per continuare a poter essere realizzato, avrebbe bisogno di un finanziamento che permetta di poter prevedere nuovi “*per-corsi*” per i genitori, ma anche di consolidare e allargare l’èquipe operativa.

In attesa della possibilità di poter partecipare a nuovi bandi pubblici (una tra le poche forme di finanziamento ipotizzabile per un progetto “*pubblico-privato*”) stiamo cercando soluzioni per poter supportare economicamente il progetto, naturalmente per quello che riguarda i costi e le spese a carico della Cooperativa Minerva

¹ Finanziamenti relativi ad azioni **innovative** o a rilevanza regionale ai sensi della D.C.R. (Delibera Consiglio Regionale) n° 35/2007 Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2007/2010 della Regione Liguria

Per indicizzare il costo del progetto vanno tenute presenti 3 PARTI

1. FASE PREPARATORIA

2. FASE OPERATIVA/REALIZZAZIONE INCONTRI

3. FASE VERIFICA E DI VALUTAZIONE (le ore destinate alla realizzazione di questa fase sono da includersi nella quota di cofinanziamento di Minerva)

In queste tre parti sono comprese le ore dedicate al lavoro di **TUTORAGGIO** e di **SEGRETERIA/DOCUMENTAZIONE** del Progetto

IL TUTORAGGIO

L'attività di tutoraggio fa riferimento a tutte quelle azioni che riguardano la cura per le persone che si avvicinano al progetto (richieste di informazioni, di partecipazione, di chiarimenti...) o che ne fanno parte (generalmente, questa fase inizia con la pubblicizzazione del progetto e prosegue successivamente all'incontro assembleare e alla raccolta delle schede di ammissione al percorso di gruppo)

Il tutoraggio ha come compito quello di **CONTENERE ED INDIRIZZARE LA PARTECIPAZIONE**. Pone le regole per far parte dei "Piccoli Gruppi" del Progetto.

Ecco alcune delle azioni del tutoraggio

- Invio mail con comunicazione dell'accettazione della richiesta di partecipazione ai gruppi ed indicazione del gruppo di appartenenza+ richiesta di dati eventualmente mancanti + richiesta di aderire a tutti gli incontri e/o eventualmente disdire in tempo utile per poter permettere ad altri di partecipare (conferma e impegno alla partecipazione -le regole-)
- Promemoria date incontri (da inviarsi una settimana prima del primo incontro di gruppo)
- Invio dopo incontro conoscenza dati partecipanti per "corso". Aggiornamento assenti.
- Invio materiali informativi (le regole e bibliografia di riferimento)
- Invio richiesta compilazione questionario on line ed immagine rappresentativa percorso. Con richieste di sollecito
- Invio richiesta compilazione test uscita on line

IL LAVORO DI SEGRETERIA/DOCUMENTAZIONE

Il lavoro organizzativo di tutti i materiali necessari per la realizzazione di tutte le fasi del progetto, compresa quella valutativa che permette di meglio organizzare i cicli futuri.

Il lavoro di segreteria comprende il lavoro di **DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO**, in riferimento alla raccolta e indicizzazione dei materiali prodotti dal progetto e dai partecipanti al corso, suddiviso nelle apposite cartelle.

La **FASE PREPARATORIA** comprende tutto il lavoro per far conoscere il progetto, incontrare i committenti e aggiornare il materiale per la realizzazione dei Percorsi di gruppo.

Nella **FASE PREPARATORIA** rientra quindi:

- aggiornamento del materiale per la conoscenza, diffusione e pubblicizzazione del progetto
- aggiornamento e realizzazione materiali (multimediali) relativi alle tematiche previste dal progetto. Tali materiali sono utilizzati nella clip, nelle presentazioni durante le assemblee iniziali, ecc
- produzione materiale informativo e bibliografico da distribuire ai partecipanti ai Percorsi di gruppo
- preparazione materiali stimolo da adoperarsi nei Percorsi della fase operativa (**M1-M11**)

Per avere maggiori delucidazioni sul materiale del progetto "INCOMINCIO DA ...3" è utile sapere che è così suddiviso:

1. materiale pubblicizzazione e diffusione sia cartacei che mediali

Depliant, locandine, pagine in rete, clip su youtube, pagine fb.

2. materiale informativo e bibliografico: sia cartaceo che mediale. Tale materiale viene ricercato e utilizzato sia per integrare la restituzione ai genitori durante ogni singolo incontro di gruppo, che per essere inviato come materiale informativo sui temi più "sentiti", che per essere presentato durante gli incontri assembleari del progetto.

3. materiali organizzativi e materiali stimolo:

Materiali per assemblea:

M.1 raccolta partecipanti assemblea

M.2 scheda iscrizione al percorso di gruppo + moduli per preferenze indicate e composizione gruppi

M.3 scheda "conosciamoci" + modulo per raccolta risposte (dopo aver individuato con committenza i criteri indicativi di selezione dei partecipanti rispetto alle iscrizioni ai percorsi di gruppo)

M.4 modulo raccolta dati indirizzi mail (indirizzario)

M.5 schede di presenza di "Corso" contenenti dati individuali di ogni partecipante rispetto al n. figli, età e scuola di provenienza (1 scheda per Corso)

Materiali per il PerCorso di "piccolo gruppo"

Questo materiale va adeguato a seconda dei partecipanti e della dinamica di ogni gruppo; è successo di dover "preparare" un materiale-stimolo apposito per un singolo incontro di gruppo (es. *bisogni dei bambini Ciclo di Pieve e Bogliasco*)

M.6 materiali per gruppo conoscenza (scheda presentazione genitore + schedapresenze + scheda personale + elenco nominativi per gruppo + scheda compiti a casa)

M.7 materiali per gruppo anticipazione (scheda stimolo + scheda compito a casa)

M.8 materiale per gruppo tuttoesubito (scheda stimolo + scheda regole)

M.9 materiale per sessualizzazione precoce (scheda stimolo)

Materiali per incontro conclusivo assembleare

M.10 scheda presenza

M.11 schede suggerimenti e proposte

4. materiale valutativo: test ingresso, test uscita, test conduttori, test gradimento e report ai committente rispetto alla verifica e valutazione del progetto.

Scheda P.A.P. (cofinanziamento Minerva)

FASE OPERATIVA/REALIZZAZIONE INCONTRI

...Dal "Fare Squadra", alla stesura del cronogramma, alla pubblicizzazione del progetto, all'assemblea di presentazione del progetto e attivazione dei PerCorsi di gruppo, all'incontro conclusivo...

2.1. Contrattualità e collaborazione con il/i committente/soggetti in rete. FARE SQUADRA	12 ore
2.2 Organizzazione e cronogramma	10 ore
2.3 Pubblicizzazione progetto	...a partire da 22 ore Alle 22 ore andranno eventualmente sommate altre 20-30 ore se il lavoro di pubblicizzazione non venisse affidato a terzi i
2.4 Preparazione materiali per composizione "per-corsi di gruppo" (condivisione criteri di iscrizione e di ammissione ai gruppi)	4 ore
2.5 Fase di preparazione (sopralluogo e predisposizione strumentazione)	2 ore

2.6 Incontro assembleare	4 ore
2.7 Fase di composizione dei gruppi rispetto alle iscrizioni. Somministrazione test ingresso	Le ore dipendono dal n° dei per-corsi attivati e dalle indicazioni fornite dagli iscritti. In media di 5 ore per per-corso
2.8 Preparazione gruppo "Conoscenza"	3 ore per per-corso
2.9 Gruppo conoscenza (conduzione)	2 ore per per-corso
2.10 Feedback gruppo "Conoscenza" + preparazione gruppo "Anticipazione"	9 ore per percorso
2.11 Gruppo Anticipazione (conduzione)	2 ore per per-corso
2.12 Feedback gruppo "anticipazione" + preparazione gruppo "tutto e subito"	7 ore per per-corso
2.13 Gruppo Tutto e Subito	2 ore per per-corso
2.14 Feedback gruppo "tutto e subito + preparazione gruppo "sessualizzazione precoce"	8 ore per per-corso
2.15 Gruppo Sessualizzazione precoce (conduzione)	2 ore per per-corso
2.16 Feedback gruppo "sessualizzazione precoce" + invio bibliografia di riferimento con richiesta di compilazione del test di gradimento ed invio immagine rappresentativa del percorso svolto	4 ore per per-corso
2.17 Preparazione contenuti e materiali per assemblea conclusiva	15 ore per per-corso + 8-10 ore per restituzione di n. 4 per-corsi attivati
2.18 Assemblea finale (conduzione)	4 ore
2.19 Feed-back dell'iniziativa ed invio/incontro committente.	8 ore
2.20 Pubblicizzazione sul sito dei risultati e dei materiali relativi all'assemblea (confezionamento clip) e del progetto.	24 ore (da far rientrare nelle ore di autofinanziamento di Minerva)

FASE VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Riguarda la validazione del progetto e il feedback sugli esiti e sui risultati attesi e prodotti, si riferisce sia alle singole attività, che al progetto complessivo. Inizia con la fase preparatoria del progetto, continua con la fase operativa e termina successivamente alla realizzazione degli incontri con l'analisi dei questionari inviati dai genitori. Fa riferimento agli indicatori di processo e di risultato posti a priori nella scheda di progetto del Piano Aziendale di Prevenzione della ASL 3 Genovese che ai criteri individuati dall'equipe di lavoro.

3.1 Preparazione materiali per testare progetto (test ingresso, test uscita, test gradimento, test conduttori, scheda raccolta indicatori previsti, moduli di sintesi per schede impiegate, test di selezione rispetto ai partecipanti, qualora fossero in un numero superiore ai posti disponibili per percorsi di gruppo)
2.7 Test Conosciamoci (somministrato durante assemblea di presentazione del progetto insieme alla raccolta iscrizioni per il percorso di gruppo)
3.2 Somministrazione test ingresso (on line dopo la composizione dei per-corsi o direttamente nel primo incontro di gruppo)
3.3 Somministrazione test di gradimento e richiesta di invio dell'immagine rappresentativa del percorso svolto
3.4 Analisi dati del test di gradimento
3.5 Somministrazione test uscita
3.6 Raccolta test di uscita e confronto con test di entrata per valutazione efficacia ed efficienza (indicatori di processo e di risultato). Calcolo degli indicatori previsti nella Scheda PAP
3.7 Analisi valutativa indicatori qualitativi e quantitativi previsti sia dal progetto che nella scheda PAP della ASL 3 Genovese
3.8 Compilazione Report Risultati

I costi del progetto: "Incomincio da...3"

Computiamo un costo del progetto calcolato sulle ore di lavoro del personale (educatore) della cooperativa Minerva.

Nel costo complessivo del progetto non saranno pertanto calcolate le ore di lavoro del personale Asl, le ore di lavoro necessarie per la realizzazione delle fasi **PREPARATORIA** e di **VERIFICA e VALUTAZIONE**, le ore necessarie per gli spostamenti dalle sedi lavorative alle sedi dove si svolgono gli incontri di "piccolo gruppo", i costi per la stampa dei materiali, le spese per gli spostamenti, le spese telefoniche, ecc.

	COOPERATIVA MINERVA	SER.T. CENTRO-LEVANTE ASL 3 GENOVESE	COMMITTENZA	
FASE PREPARATORIA	Cofinanziamento	Ore personale Ser.T. Asl 3 Genovese		
FASE OPERATIVE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.18, 2.19 (la fase 2.6 corrisponde all'assemblea iniziale; la fase 2.18 corrisponde all'incontro finale) Nella fase 2.3 sono state calcolate il minimo di ore previste (22 ore)			COSTI FISSI 1.240 euro (62 ore a 20 euro)	
Realizzazione n. 1 per-corso di gruppo Vedi fasi: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17.				Costo minimo 1.200 euro (60 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 2 per-corsi di gruppo				2.400 (120 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 3 per-corsi di gruppo				3.600 (180 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 4 per-corsi di gruppo				4.800 (240 ore a 20 euro)
Costo complessivo per attivazione n.1 per-corso di gruppo			Costo minimo 3.200	
Costo complessivo per attivazione n.2			4.400	
Costo complessivo per attivazione n.3			5.600	
Costo complessivo per attivazione n.4			6.800	
FASE VERIFICA E DI VALUTAZIONE	Cofinanziamento	Ore personale Ser.T. Asl 3		

I costi del progetto: "Incomincio da...3"

Il progetto ha dei "costi fissi", che sono invariabili sia che venga attivato 1 solo "per-corso" di gruppo che 4. Nei "costi fissi" rientrano le 62 ore dedicate alla realizzazione delle fasi: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.18, 2.19

Le ore relative alla fase 2.3 potrebbero aumentare qualora la cooperativa si dovesse occupare della produzione (no stampa e diffusione) del materiale per la pubblicizzazione del progetto successivamente alla stesura del cronogramma delle attività e dei per-corsi di gruppo (depliant, locandine, flyers, ...)

Complessivamente i "costi fissi" per la committenza, indipendentemente dal numero di "PerCorsi" di gruppo attivati sono di 1.240 euro

COSTI PER I SOLI "PERCORSI" DI GRUPPO

I costi per la realizzazione dei soli "per-corsi" di gruppo

Vedi fasi: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17.

Per la Fase 2.17 sono state conteggiate 15 ore

- 59/60 ore per la realizzazione di **n. 1** per-corso di gruppo.
a 20 euro lordi 1.200
- 120 ore per la realizzazione di **n. 2** per-corsi di gruppo
a 20 euro lordi 2.400
- 180 ore per la realizzazione di **n. 3** per-corsi di gruppo
 - a 20 euro lordi 3.600
- 240 ore per la realizzazione di **n. 4** per-corsi di gruppo
a 20 euro lordi 4.800

Analisi e considerazioni sui costi

L'attivazione di **n. 1 per-corso di gruppo** ha un costo di partenza per la committenza di **2400** euro (2.400 euro da suddividersi per 12 genitori, significano **200** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L'attivazione di **n. 2 per-corsi di gruppo** ha un costo di partenza per la committenza di **3.600** euro (3.600 euro da suddividersi per 24 genitori, significano circa **150** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L'attivazione di **n. 3 per-corsi di gruppo** ha un costo di partenza per la committenza di **4.800** euro (4.800 euro da suddividersi per 36 genitori, significano circa **133** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L'attivazione di **n. 4 per-corsi di gruppo** ha un costo di partenza per la committenza di **6.000** euro (6.000 euro da suddividersi per 48 genitori, significano circa **125** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

Il solo "PerCorso di gruppo" consta di circa 60 ore tra le ore di gruppo e il lavoro "dietro le quinte" (raccolta "compiti a casa", feedback e preparazione incontri).

Immaginiamo il costo per un PerCorso di "piccolo gruppo" composto da 12 persone:

- 1200 euro divise per 12 persone = 100 euro a persona per l'intero "PerCorso" di gruppo.
- Costo orario per l'intero PerCorso di gruppo per un singolo genitore $100 : 60 = 1,6$ euro a ora

1.200 euro divisi **esclusivamente** per le 8 ore di gruppo (2 conoscenza, 2 anticipazione, 2 tutto e subito, 2 ...precocemente), divisi per 12 genitori. Risultano 12,5 euro a ora per ogni genitore

Le 3 fasi del progetto nel dettaglio delle singole attività

		Dettaglio attività per fase	
1.	FASE PREPARATORIA		
1.1	<p>Fase di aggiornamento del materiale² <i>Il progetto propone 3 tematiche ed è importante che all'avvio di ogni ciclo di progetto ci sia un aggiornamento dei dati. Questo significa che è necessario, sia durante l'anno che in previsione di ogni nuovo ciclo avere dati, tematiche e immagini (video) aggiornati.</i> <i>Questo presuppone un monitoraggio costante, una raccolta delle informazioni e l'aggiornamento di una cartella con schede sui diversi argomenti (Materiali_per_informarsi)</i></p>	<p>MATERIALE DEL PROGETTO: Materiali stimolo per i gruppi, materiali da distribuire durante gli incontri sui temi trattati, materiale di pubblicizzazione nei diversi format (locandina, depliant, volantini e flyers, ...)</p> <p>Nuovi dati e nuovi stimoli rispetto ai tre temi presentati dal progetto</p> <p>Ricerca immagini e confezionamento clips tematiche e presentazioni</p> <p>Aggiornamento fenomeni e dati osservatori. Compilazione testi di riferimento ed indice bibliografico</p>	
1.2	Preparazione materiali fase operativa	<p>Materiali Assemblea introduttiva Preparazione materiali fase operativa del progetto (F M1-M11)</p>	
3	FASE VERIFICA E DI VALUTAZIONE		
3.1		Preparazione materiali per testare progetto e griglie di raccolta risultati	
2	FASE OPERATIVA/REALIZZAZIONE INCONTRI		
2.1	<p>Fare Squadra Contrattualità e collaborazione con il/i committente/soggetti in rete <i>Conoscenza reciproca, individuazione delle risorse da mettere in rete, suddivisione dei compiti e dei ruoli, ... Particolare attenzione va posta sul piano della pubblicizzazione del progetto e della creazione del consenso.</i></p>	<p>Si fa riferimento a tutte le fasi che sono necessarie per informare e creare partecipazione con la squadra di committenti.</p> <p>Si tratta di inoltrare materiale in riferimento al progetto. Condividere e illustrare le varie tappe da realizzarsi (creare un clima collaborativo)</p>	<p>In itinere con una serie di 3-4 app.ti iniziali e la condivisione via mail per tutta la durata del progetto Complessivamente 24 ore (il 50% a carico dell'equipe di progetto, l'altro 50% per la committenza)</p>
2.2	Organizzazione e cronogramma	<p>Composizione cronogramma con ipotesi di date da sottoporre alla scuola o al municipio e successiva validazione per poter procedere con la pubblicizzazione.</p>	10 ore
2.3	<p>Pubblicizzazione progetto <i>Questa fase merita una grossa attenzione. Nel progetto è possibile individuare due livelli di partecipazione: uno riguarda la popolazione in generale alla quale si rivolge l'assemblea di presentazione del progetto (livello</i></p>	<p>Contatti ed accordi con committenza per predisporre contatti e modalità per favorire partecipazione all'assemblea di presentazione progetto.</p>	<p>Assiduamente nelle 2 settimane precedenti l'assemblea 10 ore</p>
		<p>Pubblicizzazione dell'avvio del progetto sul sito della cooperativa con</p>	12 ore

² Leggere paragrafo relativa al Materiale

	<i>informativo), l'altro (livello esperienziale) riguarda invece i genitori che verranno coinvolti nei percorsi di gruppo o nelle possibili successive evoluzioni. Occorre un piano di pubblicizzazione, che, se ben individuato, permetta di poter creare dei "nuclei di partecipazione" da attivare posticipatamente al percorso di gruppo. Alcuni criteri potrebbero essere quelli delle territorialità e/o della disponibilità a un percorso analogo da parte degli altri adulti di riferimento (insegnanti, educatori territorio, allenatori sportivi,...)</i>	inserimento di date e clip (you tube), sui siti istituzionali, ecc Rassegna stampa Stesura materiale informativo specifico (depliant e locandine) e trasposizione on line. Distribuzione attraverso canali mediali	20-30 ore (se non affidato ad altri)
a partire da 22 ore			
Alle 22 ore andranno eventualmente sommate altre 20-30 ore se il lavoro di pubblicizzazione non venisse affidato a terzi			
2.4	Preparazione materiali per composizione "Per-corsi di gruppo"	Criteri (condivisi con Squadra di lavoro) per selezionare i partecipanti rispetto ai posti disponibili nei "per-corsi di gruppo"	1-2 incontri totale 4 ore
2.5	Fase di preparazione assemblea	Sopralluogo e predisposizione strumentazione (pc/proiettore/sistema audio..)	2 ore
2.6	Incontro assembleare	Conduzione, raccolta schede partecipanti ed iscrizioni percorsi di gruppo	4 ore
2.7	Fase di composizione dei gruppi rispetto alle iscrizioni	In questa fase è necessario organizzare i partecipanti del gruppo a seconda di questi elementi: 1. Analisi schede di iscrizione ricevute 2. Compilazione griglia rispetto a test: "conosciamoci" ed elaborazione di punteggi per i criteri di accesso 3. Composizione dei gruppi a partire dalle richieste di orario dei partecipanti 4. Invio mail ai partecipanti con richiesta di conferma e di impegno alla partecipazione 5. Preparazione schede di presenza con dati individuali di ogni partecipante rispetto al n. figli, età e scuola di provenienza 6. Raccolta conferme di adesione	Lavoro lungo e complicato da svolgersi nell'arco di 1 settimana 20 ore (4 gruppi) In media si possono stimare 5 ore per ogni "piccolo gruppo" formato.
3.2	Somministrazione test ingresso	Il test viene inviato per la compilazione on line o, eventualmente fatto compilare prima dell'inizio del gruppo di conoscenza	
2.8	Preparazione gruppo "Conoscenza"	Preparazione del gruppo a partire dalle caratteristiche note dei suoi membri (età figli, scuole frequentate...) Preparazione gruppo conoscenza con apposite domande stimolo e specifici compiti a casa	3 ore per ogni "percorso"
2.9	Gruppo conoscenza (conduzione) 2 ore di gruppo		

2.10	Feedback gruppo "Conoscenza" + preparazione gruppo "Anticipazione" <i>Tra un incontro di gruppo e l'altro vengono contattate le persone che eventualmente non hanno potuto partecipare e inviate loro le schede stimolo e una sintesi degli argomenti trattati</i>	1. Trascrizione schede stimolo compilate 2. Raccolta test ingresso e lettura rispetto ad aspettative 3. Invio nominativi condivisi 4. Raccolta e lettura compiti a casa 5. Feedback del gruppo e preparazione restituzione personalizzata. Stesura sintesi di restituzione 6. Preparazione e stampa gruppo anticipazione e compiti a casa	1. 1 ora per corso 2. 1 ora per corso 3. 1 ora 4. 12 compiti -3ore- 5. 2 ore per corso 6. 1 ora per corso 9 ore per per-corso
2.11	Gruppo Anticipazione (conduzione) 2 ore di attività di gruppo		
2.12	Feedback gruppo "anticipazione" + preparazione gruppo "tutto e subito" <i>Tra un incontro di gruppo e l'altro vengono contattate le persone che eventualmente non hanno potuto partecipare e inviate loro le schede stimolo e una sintesi degli argomenti trattati</i>	1. Trascrizione schede stimolo compilate 2. Raccolta e lettura compiti a casa 3. Feedback del gruppo (dove si tengono presenti i compiti a casa) e preparazione restituzione personalizzata. Stesura sintesi di restituzione 4. Preparazione e stampa gruppo tutto e subito e compiti a casa	1. 1 ora per corso 2. 12 compiti -3 ore- 3. 2 ore per corso 4. 1 ora per corso 7 ore per per-corso
2.13	Gruppo Tutto e Subito (conduzione) 2 ore di gruppo		
2.14	Feedback gruppo "tutto e subito" + preparazione gruppo "sessualizzazione precoce"	1. Trascrizione schede stimolo compilate 2. Invio schema "Le Regole" 3. Raccolta e lettura compiti a casa 4. Feedback del gruppo (dove si tengono presenti i compiti a casa) e preparazione restituzione personalizzata. Stesura sintesi di restituzione 5. Preparazione e stampa gruppo sessualizzazione precoce	1. 1 ora per corso 2. 1 ora 3. 12 compiti -3 ore - 4. 2 ore per corso 5. 1 ora per corso 8 ore per per-corso
2.15	Sessualizzazione precoce (conduzione) 2 ore di gruppo		
2.16	Feedback gruppo "sessualizzazione precoce" + invio bibliografia di riferimento e richiesta compilazione test gradimento	1. Trascrizione schede stimolo compilate 2. Feedback del gruppo. Stesura sintesi di restituzione che verrà portata nell'assemblea conclusiva 3. Invio bibliografia di riferimento + richiesta di compilazione on line di test di gradimento ed invio immagine	1. 1 ora per corso 2. 2 ore per corso 3. 1 ore per corso 4 ore per per-corso
3.3	Preparazione ed invio on line test di gradimento		
2.17	Preparazione contenuti e materiali per assemblea conclusiva <i>L'incontro finale prevede una restituzione ai genitori dei "singoli percorsi" e una restituzione generale di quelli che sono i temi che emergono dal confronto tra tutti i "per-corsi" attivati nel corso dell'anno di progetto.</i> <i>Vengono individuati i 3 principali argomenti che hanno avuto la maggior parte di condivisioni sia nel gruppo tematico sull'anticipazione dei bisogni/desideri che in quello sull'educazione</i>	Analisi dati del percorso di ogni singolo "piccolo gruppo" e confronto con gli altri PerCorsi per far emergere i temi emergenti. 1. Stesura Scheda Personale di ogni "piccolo gruppo" (genitori + figli + scuole + temi trattati+ analisi compiti + caratteristiche particolari del gruppo) 2. Realizzazione materiale di sintesi per una restituzione corale che "tenga dentro" tutti i "piccoli gruppi "avviati . Vengono	1. 6 ore per ogni per-corso 2. 8-10 ore per 4 cicli

	<p><i>sessuale.</i> <i>Vengono inoltre presentati i dati rispetto alla partecipazione, alla frequenza, all'esecuzione dei compiti a casa, alla percentuale dei genitori e dei figli che sono stati "dentro al gruppo"</i> <i>Vengono fornite indicazioni rispetto alla prevalenza delle domande emerse dal test di gradimento</i></p>	<p>preparati materiali di restituzione (schede e tabelle) che sintetizzano chi siano i genitori che hanno partecipato, le età dei i loro figli, da quali scuole provengano, come si sono descritti, quale sia la difficoltà che più rappresentano rispetto alle tematiche stimolo, cosa ci dicono nel test di gradimento, cosa vorrebbero per il proseguo (dati del test di gradimento) dell'iniziativa, quali suggerimenti, critiche e proposte ci hanno comunicato</p> <p>3. Preparazione clip di restituzione confezionata a partire dalle immagini inviate dai partecipanti che simboleggino emotivamente che cosa abbia rappresentato la partecipazione al progetto. Raccolta delle immagini, lavoro sulle stesse per il confezionamento della clip (ricerca in rete della stessa immagine in proporzioni adatte all'inserimento, risoluzione, ...). Raccolta dei commenti che spesso i genitori inviano insieme alle loro immagini. Costruzione di diapositive che contengano il testo. Ricerca in rete musica free di sottofondo. Realizzazione clip e salvataggio come video e come progetto.</p> <p>4. preparazione schema diapositive per presentazione finale</p>	<p>3. si calcolano 6 ore per 12 immagini per per-corso</p> <p>4. 3 ore per ogni corso Totale: circa 15 ore per percorso a cui vanno aggiunte le ore per il punto 2. che variano a seconda dei percorsi attivati (8-10 ore)</p>
3.4	Analisi dati del test di gradimento		
2.18	Assemblea finale (conduzione) 4 ore		
2.19	Feed-back dell'iniziativa ed invio/incontro committente.	Viene prodotto un report di sintesi del lavoro svolto che insieme ai materiali presentati in assemblea viene illustrato e consegnato alla "Squadra di lavoro".	8 ore
2.20	Pubblicizzazione sul sito dei risultati e dei materiali relativi all'assemblea (confezionamento clip)		24 ore
3.5	Somministrazione test uscita		
3.6	Raccolta test di uscita e confronto con test di entrata per valutazione efficacia ed efficienza (indicatori di processo e di stato). Calcolo degli indicatori previsti nella		

	Scheda PAP
3.7	Analisi valutativa indicatori qualitativi e quantitativi previsti sia dal progetto che nella scheda PAP della ASL 3 Genovese
3.8	Compilazione Report Risultati ed invio e pubblicazione nelle sedi competenti.

Per la sperimentazione dove sarà previsto anche il tema del gioco prevediamo un lavoro ulteriore sia nella fase PREPARATORIA che in quella OPERATIVA e di VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Il costo del progetto: "Incomincio da...3"

Computiamo un costo del progetto calcolato sulle ore di lavoro del personale (educatore) della cooperativa Minerva.

Nel costo complessivo del progetto non saranno pertanto calcolate le ore di lavoro del personale Asl, le ore di lavoro necessarie per la realizzazione delle fasi **PREPARATORIA** e di **VERIFICA e VALUTAZIONE**, le ore necessarie per gli spostamenti dalle sedi lavorative alle sedi dove si svolgono gli incontri di "piccolo gruppo", i costi per la stampa dei materiali, le spese per gli spostamenti, le spese telefoniche, ecc.

	COOPERATIVA MINERVA	SER.T. CENTRO-LEVANTE ASL 3 GENOVESE	COMMITTENZA	
FASE PREPARATORIA	Cofinanziamento	Ore personale Ser.T. Asl 3 Genovese		
FASE OPERATIVE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.18, 2.19 (la fase 2.6 corrisponde all'assemblea iniziale; la fase 2.18 corrisponde all'incontro finale) Nella fase 2.3 sono state calcolate il minimo di ore previste (22 ore)			COSTI FISSI 1.240 euro (62 ore a 20 euro)	
Realizzazione n. 1 per-corso di gruppo Vedi fasi: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17.				Costo minimo 1.200 euro (60 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 2 per-corsi di gruppo				2.400 (120 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 3 per-corsi di gruppo				3.600 (180 ore a 20 euro)
Realizzazione n. 4 per-corsi di gruppo				4.800 (240 ore a 20 euro)
Costo complessivo per attivazione n.1 per-corso di gruppo				Costo minimo 3.200
Costo complessivo per attivazione n.2				4.400
Costo complessivo per attivazione n.3				5.600
Costo complessivo per attivazione n.4				6.800
FASE VERIFICA E DI VALUTAZIONE	Cofinanziamento	Ore personale Ser.T. Asl 3		

COSTI del progetto: “Incomincio da...3”

Il progetto ha dei “**costi fissi**”, che sono invariabili sia che venga attivato 1 solo “**per-corso**” di gruppo che 4. Nei “**costi fissi**” rientrano le 62 ore dedicate alla realizzazione delle fasi: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.18, 2.19

Le ore relative alla fase 2.3 potrebbero aumentare qualora la cooperativa si dovesse occupare della produzione (no stampa e diffusione) del materiale per la pubblicizzazione del progetto successivamente alla stesura del cronogramma delle attività e dei per-corsi di gruppo (depliant, locandine, flyers, ...)

Complessivamente i “costi fissi” per la committenza, indipendentemente dal numero di “PerCorsi” di gruppo attivati sono di 1.240 euro

COSTI PER I SOLI “PERCORSI” DI GRUPPO

I costi per la realizzazione dei soli “per-corsi” di gruppo

Vedi fasi: 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17.

Per la Fase 2.17 sono state conteggiate 15 ore

- 59/60 ore per la realizzazione di **n. 1** per-corso di gruppo.
a 20 euro lordi 1.200
- 120 ore per la realizzazione di **n. 2** per-corsi di gruppo
a 20 euro lordi 2.400
- 180 ore per la realizzazione di **n. 3** per-corsi di gruppo
 - a 20 euro lordi 3.600
- 240 ore per la realizzazione di **n. 4** per-corsi di gruppo
a 20 euro lordi 4.800

Analisi e considerazioni sui costi

L’attivazione di n. 1 per-corso di gruppo ha un costo di partenza per la committenza di **2400** euro (2.400 euro da suddividersi per 12 genitori, significano **200** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L’attivazione di n. 2 per-corsi di gruppo ha un costo di partenza per la committenza di **3.600** euro (3.600 euro da suddividersi per 24 genitori, significano circa **150** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L’attivazione di n. 3 per-corsi di gruppo ha un costo di partenza per la committenza di **4.800** euro (4.800 euro da suddividersi per 36 genitori, significano circa **133** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

L’attivazione di n. 4 per-corsi di gruppo ha un costo di partenza per la committenza di **6.000** euro (6.000 euro da suddividersi per 48 genitori, significano circa **125** euro a genitore per la realizzazione del progetto)

Il solo “**PerCorso di gruppo**” consta di circa 60 ore tra le ore di gruppo e il lavoro “*dietro le quinte*” (raccolta “compiti a casa”, feedback e preparazione incontri).

Immaginiamo il costo per un PerCorso di “*piccolo gruppo*” composto da 12 persone:

- 1200 euro divise per 12 persone = 100 euro a persona per l’intero “PerCorso” di gruppo.
- Costo orario per l’intero PerCorso di gruppo per un singolo genitore $100 : 60 = 1,6$ euro a ora

1.200 euro divisi **esclusivamente** per le 8 ore di gruppo (2 conoscenza, 2 anticipazione, 2 tutto e subito, 2 ...precocemente), divisi per 12 genitori. Risultano 12,5 euro a ora per ogni genitore